



Asfaltering infart 2026

Vi har tillsammans med Stallhagen 2 och Lerstenen handlat upp reparation av vår gemensamma infart enligt ritningen till höger.

Entreprenörens tidplan;

- Fredag 12/6 skära asfalt.
- Måndag 15/6 riva asfalt samt hantering 200 mm kross
- Tisdag 16/6 fortsättning krossarbeten och packning
- Onsdag 17/6 beläggning. NCC Industry är inplanerade.

Enligt vårt kontrakt skall in/ut passage med bil kunna ske under pågående entreprenad. Dock uppmanar vi våra boende att i första hand undvika att åka in och ut mellan 07:00 -16:00 under pågående entreprenad då väntetider kan förväntas. Notera att tidplanen är preliminär och kan förändras.

Styrelsen Stallhagen 1

